

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพังช้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานลูกจ้าง	560,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		154,937.00
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,400.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		11,038.00
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,455,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		6,431,400.00
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,597,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		1,420,000.00
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		49,500.00
6	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	200,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		169,600.00
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	871,900.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		444,119.20
8	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	13,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			5,335.20
9	รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	รายจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	320,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68	√			320,000.00
10	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		60,540.41
11	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	72,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		18,000.00
12	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถดับเพลิง	มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถดับเพลิงเพื่อ บริการประชาชน	120,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		27,000.00
13	ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง	มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจำรถดับเพลิงเพื่อ บริการประชาชน	108,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		0.00
14	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			122,343.04
15	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		56,024.00
16	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			0.00
17	ค่าใช้จ่ายในพิธีการรับหรือส่งเสด็จฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการรับหรือส่งเสด็จฯ	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
18	ครุภัณฑ์เดินเท้าไปโครงการ	มีเดินเท้าไปโครงการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ หน่วยงาน	150,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
19	ครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก	มีโต๊ะเหล็ก เพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน	100,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	ครุภัณฑ์พัดลม	มีพัดลม เพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			√	0.00
21	ครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์	มีเลื่อยโซยนต์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน	110,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			100,000.00
22	ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง	มีเครื่องเสียงกลางแจ้ง เพื่อใช้ในกิจกรรมของ หน่วยงาน	50,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
23	ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	มีเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อใช้ในกิจกรรม ของหน่วยงาน	30,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
24	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เพื่อใช้ ในกิจกรรมของหน่วยงาน	24,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
25	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	มีเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน	8,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	√			0.00
26	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพังงา	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน	15,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 68			√	0.00
27	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการชำระภาษี และ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าภาษี	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			0.00
28	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	มีค่าค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	120,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			60,000.00
29	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันที่ทั้งที่ เมื่อเกิดสาธารณภัย	200,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			0.00
30	โครงการมหกรรมวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	2,461,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			972,652.00
32	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	มีเก้าอี้สำนักงาน สำหรับบริการประชาชนที่มา ติดต่องานราชการ	8,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
33	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตตำบลพังงา	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่าง เพียงพอ ครบโภชนาการอาหาร	4,725,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		√		2,085,800.00
34	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลพังงา	ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	350,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
35	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	17,500.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	√			17,500.00
36	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	ส่งเสริมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน (ต่อต้านยาเสพติด)	17,500.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	√			17,500.00
37	อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร	เป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
38	อุดหนุนศูนย์การศึกษาบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร	ส่งเสริมโครงการส่งหนังสือถึงมือชาวบ้าน	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
39	ค่าตอบแทนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	15,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68				0.00
40	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)	มีผู้ปฏิบัติงานบริการกู้ชีพ บริการประชาชน	504,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			91,000.00
41	จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บขยะ	มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะภายในตำบลพังขว้าง	552,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			138,000.00
42	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานประเภทวิชาการพร้อมเก้าอี้	มีโต๊ะทำงานประเภทวิชาการพร้อมเก้าอี้	7,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			6,900.00
43	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรคชิคา และโรค ไข้ปวดข้อยุบลาย	อบรมให้ความรู้ และณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก วัณโรคชิคา และโรค ไข้ปวดข้อยุบลาย	10,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
44	โครงการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	อบรมการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ จากผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 พ.ค. 68			√	0.00
45	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)	30,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	√			1,600.00
46	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะหลอดเลือดก่อนกำหนด	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะหลอดเลือดก่อนกำหนด	20,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
47	โครงการอบรมการออกข้อบัญญัติหรือการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขข้อบัญญัติต้องการ บริหารส่วนตำบลพ่วงวัง	อบรมการออกข้อบัญญัติหรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขข้อบัญญัติต้องการบริหาร ส่วนตำบลพ่วงวัง	10,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
48	โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่าย อาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	อบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	30,000.00	1 ก.พ. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
49	โครงการอบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	อบรมและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-14	30,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 พ.ค. 68			√	0.00
50	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	มีเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			3,580.00
51	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภททั่วไป	มีโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ประเภททั่วไป	5,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			4,900.00
52	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1 แรงม้า	40,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			40,000.00
53	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า	350,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
54	ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า	35,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			34,000.00
55	ครุภัณฑ์รอกดึงสายไฟ	รอกดึงสายไฟ	15,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			15,000.00
56	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงขมข้าว หมู่ที่ 3 (ถนนดงขมข้าว - นามะเขือ ขอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
57	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงยอ หมู่ ที่ 6 (ดงยอ ขอย 10)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
58	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ขอย 7/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
59	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ถนนโนนสูง-ดงขมข้าว ขอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
60	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ซอย 5/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	120,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
61	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ซอย 7)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
62	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้าง กลาง หมู่ที่ 12 (ถนนพังขว้างกลาง - โนน ชลประทาน ซอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	400,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
63	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้าง กลาง หมู่ที่ 12 (ถนนเลียบคลอง ซอย 12)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
64	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พังขว้างเหนือ ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
65	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบคลอง ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
66	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองน้ำคำ ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
67	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	60,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
68	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรอบหนองบัว บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11	ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมีความสวยงามมากขึ้น	50,000.00	1 มี.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
69	ค่าธรรมเนียมในการทิ้งและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	เพื่จายเป็นค่าธรรมเนียมขยะให้กับเทศบาล สกลนคร	600,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	√			172,627.50
70	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน	10,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
71	โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	20,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
72	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 9)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
73	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ถนนดงยอ)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	30,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
74	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงขมิ้นขาว หมู่ที่ 3 (ดงขมิ้นขาว ซอย 1)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	350,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
75	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พังขว้างเหนือ ซอย 6)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	100,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
76	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ดงชุมข้าว ซอย 5)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	100,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
77	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (เส้นห้าแยก)	สามารถระบายน้ำได้สะดวก ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	200,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
78	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรภายในตำบล	20,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
79	โครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (ออล.)	ส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์การปลูกต้นไม้ หรือกิจกรรมรักโลก	20,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
80	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน	ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	25,000.00	1 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
81	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็น	40,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68			√	0.00
82	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และ การฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	อบรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด	20,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
83	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	25,000.00	1 ก.พ. 68 - มิ.ย. 68			√	0.00
84	โครงการโรงเรียนปลอดอบหรี และ ไมบริโก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	รณรงค์โรงเรียนปลอดอบหรี และ ไมบริโก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	10,000.00	1 ม.ค. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
85	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	25,000.00	1 มี.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
86	อุดหนุน สก.ตลาดโตน	อุดหนุน สก.ตลาดโตน สนับสนุนกิจกรรม ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	30,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
87	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดย อสม. ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข 14 หมู่บ้าน	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน	280,000.00	1 มี.ค. 68 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
88	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ	250,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
89	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญงาน ประเพณีหรือประเพณีทางศาสนา	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดประเพณี ท้องถิ่น	30,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
90	โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน ทางศาสนาด้านธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น	เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร	20,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68			√	0.00
91	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (หนองลมพก)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	150,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
92	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของกองช่าง อบต.พัง ขว้าง	เพิ่มพื้นที่เก็บของให้กับ อบต.พังขว้าง	500,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
93	โครงการติดตั้งเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พังขว้างกลาง	ช่วยเสริมให้อาคารแน่นหนาและมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	100,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68			√	0.00
94	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบบคลอง ขอย 8)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
95	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง ขอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ขอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงยอ หมู่ที่ 6 (เลียบบคลอง ขอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ดงสมบูรณ์ ขอย 1/1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ขอย 13)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ขอย 6)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 13 (โนนสูง ขอย 2)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนพังขว้างใต้-ดงยอ ขอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (พังขว้างใต้-ดงชุมข้าว ขอย 1/4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พังขว้างใต้ หมู่ที่ 1 (พังขว้างใต้-ดงชุมข้าว ขอย	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	7)							
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พ่วงข้างเหนือ หมู่ที่ 2 (พ่วงข้างเหนือ ซอย 11)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบบคลอง ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	138,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาต หมู่ที่ 9 (ถนนค่านะไฟ ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาต หมู่ที่ 9 (หนองปลาต ซอย 8)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองปลาต หมู่ที่ 9 (หนองปลาต ซอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	203,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง ซอย 3)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	183,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
113	โครงการขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านหนอง ยาง หมู่ที่ 5	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00
114	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโนน ชลประทาน หมู่ที่ 7 (หนองกง)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	500,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
115	โครงการก่อสร้างท่อส่งระบบประปา บ้านพัว ข้างเหนือ หมู่ที่ 2 (ดอนปตา)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	300,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
116	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 8)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
117	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองปลาต หมู่ที่ 9 (ถนนค่านะไฟ)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
118	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยทราย หมู่ ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	25,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
119	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน หนองบัวสามัคคี หมู่ที่ 11 (ถนนเลียบบคลอง ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	100,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
120	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพัว ข้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนพัวข้างใต้ - ดงยอ ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	25,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
121	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพัว ข้างใต้ หมู่ที่ 1 (ถนนเลียบบคลองซอย 9)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	45,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
122	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง - รัตนวง ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
123	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 4)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	25,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
124	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ บ้านดง สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ศาลาอเนกประสงค์)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	160,000.00	1 เม.ย 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
125	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 (ดงยอ ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	70,500.00	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68			√	0.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
145	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ห้วยทราย ซอย 5)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	50,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
146	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 1)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
147	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ถนน ทุ่งรวงทอง)	การคมนาคมสะดวก ทำให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวก	300,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68			√	0.00
148	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านดงชุม ข้าว หมู่ที่ 3 (ซอย 1)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	150,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
149	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (โนนสวรรค์ ซอย 4)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
150	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 8 (ถนนโนนสวรรค์-หนองยาง)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
151	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านหนอง ยาง หมู่ที่ 5 (ถนนหนองยาง-ดงชุมข้าว)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	120,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
152	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บ้านห้วย ทราย หมู่ที่ 4 (ซอย 1)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	480,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
153	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านพังขว้างกลาง หมู่ที่ 12	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	20,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
154	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านดงชุมข้าวใต้ หมู่ที่ 14 (ถนนดงชุม ข้าว-ศรีวิหา)	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00
155	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองปลาตก หมู่ที่ 9	มีเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง	50,000.00	1 เม.ย. 68 - 31 ก.ค. 68			√	0.00